

Ausbauphase Stand: 17.05.2019

Gemeinde	Projektgebiet	Örtlichkeit	geplanter Ausbaubeginn im Quartal	im Tiefbau befindlich	Tiefbau beendet	geplante Betriebsfreigabe im Quartal	erfolgte Betriebsfreigabe
Beckeln	PG 1	Groß Köhren					II/2019
	PG 2	Holzhausen				III/2019	II/2019
	PG 3	Klein Köhren					
Colnrade	PG 4	Beckstedt					II/2019
	PG 98	Colnrade					I/2019
Dötlingen	PG 5	Uhlhomer Straße				III/2019	
	PG 6	In den Bergen				III/2019	
	PG 7	Geveshausen				III/2019	
	PG 8	Neerstedt					I/2019
	PG 9	Schwarzer Moorweg/ Heidplacken					I/2019
	PG 10	Huntloser Straße				III/2019	
	PG 11	Auf der Grad					I/2019
	PG 12	Kiewitt					I/2019
	PG 13	Hinterm Feld					I/2019
	PG 14	Neddenhüsen/ Uhlhomer Straße					II/2019
	PG 15	Egypten					I/2019
	PG 16	Nuttel				III/2019	
	PG 17	Brettorfer Straße					I/2019
	PG 18	Ostrittrum					I/2019
	PG 19	Poggenpohlsweg/ Ölmühle					I/2019
		PG 104	GW "Auf dem Brink"				
	PG 105	GW "Heidkamper Weg"					II/2019
Dünsen	PG 20	Im Waldeck/ Waldstraße				III/2019	
Ganderkesee	PG 22	Neu-Holzcamp				III/2019	
	PG 23	Steinkimmen					I/2019
	PG 24	Fritzenberg/Nutzhorn					I/2019
	PG 25	Schulweg/Roggenkamp					I/2019
	PG 26	Berufsförderungswerk					IV/2018
	PG 106	GW "Westangente"				III/2019	
Groß Ippener	PG 27	Ippener Kämpe/ Birkenweg					I/2019
	PG 28	In der Heide					I/2019
	PG 29	Dorfstraße/ Höppengärten					I/2019
Großenkneten	PG 30	Sehresch				III/2019	
	PG 31	Garreler Straße Teil 1				III/2019	
	PG 32	Kneter Sand/ Klein Greve				III/2019	
	PG 33	Amelhauser Straße				III/2019	
	PG 34	Vor der Reihe				III/2019	
	PG 35	Hengstlage				III/2019	
	PG 36	Halenhorster Straße				III/2019	
	PG 37	Regente				III/2019	
	PG 38	Garreler Straße Teil 2				III/2019	
	PG 39	Amelhauser Straße/ Am See				III/2019	
	PG 40	Am Gräberfeld				III/2019	
	PG 41	Amelhausen				III/2019	
	PG 107	GW "Gewerbepark Ahlhorn"				III/2019	
	PG 108	GW "Am Brink"					II/2019





aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

Europäischer Landwirtschaftsfonds für  
die Entwicklung des ländlichen Raums - ELER  
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

**Ausbauphase Stand: 17.05.2019**

Gemeinde	Projektgebiet	Örtlichkeit	geplanter Ausbaubeginn im Quartal	im Tiefbau befindlich	Tiefbau beendet	geplante Betriebsfreigabe im Quartal	erfolgte Betriebsfreigabe
Wildeshausen	PG 89	Holzhausen				III/2019	
	PG 90	Bühren				III/2019	
	PG 91	Heinefelde					I/2019
	PG 92	Bargloy				III/2019	
	PG 93	Spascher See				III/2019	
	PG 94	Aumühle/Am Bönseberg					I/2019
	PG 95	Aldrup					I/2019
	PG 96	Düngstrup				III/2019	
	PG 97	Bleicherstr./Weberstr.					I/2019
PG 112	GW "Düngstruper Str. Nord und Süd"				III/2019		
Winkelsett	PG 99	Mahlstedt				III/2019	II/2019
	PG 100	Wohlde				III/2019	
	PG 101	Reckum					
	PG 102	Winkelsett					II/2019
	PG 103	Hölingen				III/2019	